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Resumo  
O presente relatório diz respeito ao estágio curricular realizado no âmbito do 
Trabalho Final de Mestrado do Curso de Engenharia Civil, do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa (ISEL), e tem como principais objectivos descrever e 
analisar as actividades realizadas durante o acompanhamento da construção 
de uma moradia unifamiliar.  
Dentro das opções fornecidas pelo ISEL para Trabalhos Finais de Mestrado, o 
Estagiário optou pelo estágio profissional, com o objectivo de contactar 
directamente com a realidade profissional da Engenharia Civil, podendo assim, 
através do acompanhamento activo de obras, pôr em prática os conhecimentos 
teóricos e científicos adquiridos ao longo do curso e preparar-se para futuros 
desafios profissionais. 
O estágio foi realizado na empresa Engiclass - Engenharia e Construção Lda e 
teve uma duração de cerca de quatro meses, sendo o Estagiário acompanhado 
e auxiliado pelo seu Orientador da empresa (Director de Obra) em tarefas 
relacionadas com a Direcção da Obra, tais como: estudo do projecto de 
execução, planeamento da obra e reuniões com a Fiscalização e 
Subempreiteiros.  
No relatório são descritas as actividades desenvolvidas, dando-se relevo aos 
processos construtivos utilizados, e chamando a atenção para os problemas 
encontrados e à forma como estes foram resolvidos. 
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Abstract 
This report is all about the curricular internship carried out in the framework of 
the Master's Degree in Civil Engineering of the Lisbon Engineering Superior 
Institute (ISEL) and its aim is to describe and analyse the activities undertaken 
during the construction of a detached villa. 
Within the options provided for the master's final project by ISEL, the trainee 
has chosen a professional internship so that he could be in direct contact with 
the professional world of civil engineering. In this way the trainee would actively 
follow the construction works and at the same time he would have the 
opportunity to put in practice all the academic knowledge (theoretical and 
scientific) he had got at ISEL. In the future this experience will be rather 
rewarding because it will give the trainee the tools to face the challenges he 
may have during his working life. 
The internship took place in the company Engiclass - Engineering and 
Construction Lda and it lasted for four months. The trainee was supervised by 
the Construction Work Director, who helped him with tasks related to analysis of 
engineering design, construction work planning and meetings with the 
surveillance entity and subcontractors. 
All activities that were carried out during this internship are also described in 
this report, giving emphasis to the construction processes, highlighting the 
problems that were found as well as the way how they were solved. 
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1.Introdução 
1.1.Enquadramento 
Este Trabalho Final de Mestrado expõe a actividade desenvolvida pelo aluno 
durante o estágio curricular, com o objectivo de concluir o Mestrado em 
Engenharia Civil, no Ramo de Edificações.  
O que levou à realização do estágio foi a necessidade que o aluno sentia em 
consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso, 
confrontando-os com a realidade e em simultâneo permitir a entrada no mundo 
laboral. O estágio decorreu durante a construção de uma moradia unifamiliar 
no Bairro de Tróia, Santa Iria da Azoia, desenrolando-se no período 
compreendido entre 28 de Maio e 26 de Setembro de 2014. 
1.2.Objectivos 
Com anteriormente referido, o objectivo deste estágio foi por em prática os 
conhecimentos teóricos e complementá-los com o trabalho de campo. Desta 
forma, o aluno conseguiu ganhar competências que só com o trabalho prático 
se consegue, como por exemplo: 
 Melhorar a leitura e interpretação de projectos e a sua implementação e 
controlo de execução em obra; 
 Identificação de problemas da fase de execução e das formas como foram 
resolvidos/contornados; 
 Observação e acompanhamento dos processos construtivos utilizados, bem 
como dos materiais aplicados. 
1.3.Estrutura 
O relatório de estágio está dividido em quatro capítulos principais.  
O presente capítulo, referente à introdução,  enquadra o trabalho e refere quais 
os objectivos do estágio curricular.  
O segundo capítulo, caracteriza a empresa na qual foi realizado o estágio.  
No Capítulo três, faz-se referência à descrição geral da obra, iniciando-se com 
a localização da construção da moradia e seu enquadramento urbanístico. 
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Seguidamente, analiza-se o projecto, com destaque para o projecto de 
arquitectura e de estabilidade. Na parte final do capítulo referem-se os 
intervenientes da obra.  
O Capítulo final diz respeito ao acompanhamento da obra dando-se especial 
relevo ao planeamento, plano de pagamentos e, por fim, o acompanhamento 
dos trabalhos e as respectivas soluções construtivas. 
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2.Caracterização da Empresa 
2.1.Empresa Engiclass – Engenharia e Construção, Lda 
A Engiclass-Engenharia e Construção Lda, é uma empresa de construção civil 
e obras públicas, que foi fundada em 2001, sendo sedeada no Forte da Casa, 
concelho de Vila Franca de Xira.  
Tem como áreas de trabalho a realização de projectos de engenharia, 
construção, reabilitação e conservação de edifícios, isolamento e pinturas. [1] 
A empresa dedica-se, essencialmente, a obras particulares e próprias. Devido 
à crise que se acentuou na área da construção, as obras próprias deixaram de 
ser uma das principais apostas, de forma a salvaguardar a empresa de 
possíveis riscos financeiros. As obras particulares são ganhas, principalmente, 
em concursos, os quais são feitos pelos donos de obra e estes é que 
contactam a empresa, para que esta apresente a sua proposta. O 
conhecimento da empresa, por parte dos donos de obra, faz-se muito à base 
do passa a palavra.  
A Engiclass é uma microempresa e, como tal, tem uma estrutura reduzida o 
que a leva a trabalhar muito com subempreiteiros. A pequena estrutura desta 
empresa permite-lhe fazer face às dificuldades económicas que as empresas 
do ramo da construção civil estão a passar, pois possui menos encargos.  
Como se pode constactar através da figura 1, o sócio gerente é o único 
engenheiro da empresa, e acumula ainda a função de Director de obra. Dentro 
da empresa existem dois departamentos, o administrativo e o de obra. No 
primeiro, existe apenas uma secretária administrativa, no segundo existe um 
encarregado de obra, que coordena os trabalhados na obra e que também é 
pedreiro. Para além deste, existem ainda mais 2 pedreiros e 1 servente. 
Quando existe necessidade, devido à existência de muito trabalho, podem ser 
colocados mais trabalhadores com contracto a termo. 
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Figura 1 - Organograma da empresa 
Para o exercício de construção, a empresa necessita de um alvará de 
construção. O documento é emitido pelo Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I.P. (InCI, I.P.), que regula a actividade da construção. O InCI, I.P. 
classifica as empresas, de acordo com a sua capacidade técnica e financeira.  
A Engiclass, está habilitada com o Alvará de Construção nº 39994, com a 
classificação exigida, de forma, a ser atribuída a licença de construção por 
parte da Câmara Municipal de Loures para a obra em questão. 
  
- Gerente 
- Engenheiro 
- Director de Obra 
Departamento 
Administrativo 
1 Secretaria 
Administrativa 
Departamento 
de Obra 
- Encarregado 
- Pedreiro 
2 Pedreiros 1 Servente 
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3.Descrição Geral da Obra  
3.1.Localização   
O lote de terreno 143, no qual a obra se encontra, como se pode observar nas 
figuras 2, 3 e 4, localiza-se no distrito de Lisboa, conselho de Loures, freguesia 
de Santa Iria da Azóia, no Bairro de Tróia. Este encontra-se limitado pela Rua 
Cidade de Évora e pela Rua Cidade de Beja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Mapa de Portugal [1] 
Figura 3 - Concelho de Loures [2] 
Figura 4 - Bairro de Tróia [3] 
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3.2.Enquadramento urbanístico  
No bairro de Troia, onde está localizado o lote em construção, a tipologia de 
edificado é de moradias unifamiliares. 
Segundo o Plano Director Municipal (PDM) do conselho de Loures e como 
representado na figura 5 (extrato do PDM), o terreno insere-se num Espaço 
Urbanizável, assim denominado por poder vir a adquirir as características dos 
Espaços Urbanos e constituir uma área de reserva para expansão a curto e 
médio prazo. Sendo que Espaço Urbano é caracterizado pelo elevado nível de 
infra-estruturas e concentração de edificações, onde o solo se destina 
predominantemente à construção. [4], [5] 
 
Figura 5 - PDM do Concelho de Loures [6] 
Os Espaços Urbanizáveis para habitação têm diversos usos, que podem ser 
divididos em: uso dominante e uso compatível. O uso dominante consiste na 
construção isolada de habitações de baixa densidade e média densidade, que 
é o caso da obra em questão. O uso compatível com a habitação permite a 
construção para uso mistos de indústria e terciário, equipamentos e outros 
usos de interesse público, reserva e verde urbano equipado. A tabela 2 define 
os usos dominantes e compatíveis para os Espaços Urbanizáveis. 
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O Regulamento do Plano Director Municipal de Loures no CAPÍTULO II 
Conceitos urbanísticos e sua aplicabilidade, define [7]: 
 No artigo 11.º-1 “(…) «densidade habitacional» o número de fogos por 
hectare de terreno urbanizável.” 
 No artigo 12.º-1 “(…) «índice de construção» a razão entre a área de 
pavimentos cobertos, excluindo as áreas de parqueamento e de 
arrecadações afectas aos fogos, e a área do terreno urbanizável.” 
No artigo 13.º “(…) «índice de construção para actividades económicas» a 
razão entre a área de construção, ou de pavimentos cobertos, destinada a 
actividades secundárias ou terciárias e a área total de construção.” 
 No artigo 16.º-1 “(…) «número máximo de pisos» o número máximo de 
pisos edificáveis acima do solo.” 
De forma a identificar se a construção em estudo se enquadra num terreno 
urbanizável de baixa densidade ou média densidade, vai-se proceder ao 
cálculo do Índice de Construção. 
Dados para o cálculo do Índice de Construção: 
Área do Lote=335,00 m2 
Área de Construção=230,56 m2 
                     
                  
            
 
      
   
      
Tabela 1 - Usos dominantes e compatíveis [7] 
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Com um índice de construção de 0,69 , dois pisos e uma densidade 
habitacional inferior a cinquenta e cinco fogos por hectare (fogos/ha) podemos 
constatar que a construção se enquadra numa habitação de média densidade. 
Esta conclusão pode ser justificada através do Regulamento do Plano Director 
Municipal de Loures, no CAPÍTULO III Espaços urbanizáveis, SECÇÃO III 
Regimes especiais, SUBSECÇÃO II Habitacionais de média densidade, artigo 
63.º [7]: 
1- As áreas habitacionais de média densidade destinam-se a construção de 
novos conjuntos residenciais e às funções de apoio à vida urbana (vias, 
estacionamentos, equipamentos, espaços verdes, infra-estruturas, actividades, 
etc.).  
2-Estão sujeitas aos seguintes condicionamentos:  
a) Índice de construção máximo - 0,70;  
b) Percentagem mínima de construção para actividades económicas - 15% nas 
freguesias de Sacavém, Moscavide, Portela, Prior Velho, Camarate, Apelação, 
Unhos, São João da Talha, Santa Iria de Azóia, Loures, Bobadela e Santo 
António dos Cavaleiros; 
c) Número máximo de pisos - oito; contudo, nas áreas incluídas na área 
protegida de interesse local e na área turística de recreio e lazer o número 
máximo de piso é de cinco e definido por forma a evitar situações de agressão 
da paisagem ou de intrusão visual;  
d) Densidade habitacional máxima - 55 fogos/ha, sem prejuízo da conjugação 
do índice de construção máximo, com a percentagem mínima de construção 
para actividades;  
3.3.Classificação da Obra  
Cada obra de construção civil apresenta características próprias, que a faz 
distinguir de outras obras. Aspectos como o tipo de construção, o tipo de 
elementos estruturais, a tecnologia utilizada, os materiais utilizados, a 
dimensão e a própria natureza de utilização fazem com que as obras possam 
ser classificadas de diversas maneiras na área da Engenharia Civil, conforme 
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os parâmetros utilizados. Na obra da moradia unifamiliar os parâmetros 
considerados mais relevantes para a sua classificação foram: 
Natureza: Construção civil;  
Sector: Privado;  
Natureza de utilização: Habitacional;  
Tipo: Construção nova;  
Prazo de construção:  
Início da obra: 28 de Maio de 2014;  
Final da obra (Previsto): 28 de Fevereiro de 2015;  
Dono de Obra: Particular;  
Empreiteiro: Engiclass-Engenharia e Construção Lda;  
Custo: 180.000,00 euros (Estimativa inicial). 
3.4.Análise do Projecto 
A elaboração de um projecto passa por seis fases diferentes:  
1º Programa Preliminar: consiste na informação fornecida pelo Dono de 
Obra ao Autor do Projecto para a definição dos objectivos do projecto, 
características gerais a satisfazer, necessidades funcionais e espaços 
necessários, condicionantes financeiros, prazos de execução e outros 
elementos considerados relevantes. Esta informação pode ser 
transmitida verbalmente num contacto inicial;  
2º Programa Base: é o programa elaborado pelos Autores do Projecto 
com base no Programa Preliminar fornecido e resultando da 
particularização deste, apresentando soluções alternativas que se 
revelem mais eficazes ou mais ajustadas às condições locais, e que 
depois de aprovado pelo Dono de Obra servirá como base para o 
desenvolvimento das fases seguintes do projecto. Neste programa 
apresentam-se os esquemas da obra, critérios gerais de 
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dimensionamento, peças escritas e desenhadas, estimativa de custos, 
informação sobre a necessidade de outros elementos, principais 
condicionantes de ocupação e descrição e justificação das necessidades 
funcionais e espaços necessários;  
3º Estudo Prévio: compreende a produção de peças escritas e 
desenhadas em número suficiente para que seja transmitida a ideia 
desenvolvida. Pode incluir desenhos à mão livre, desenhos produzidos 
em formatos digitais, CAD ou 3D e ainda maquetas. Deve incluir ainda o 
dimensionamento aproximado, definição geral dos processos de 
construção, natureza dos materiais e equipamentos, estimativa do custo 
da obra e a proposta de revisão do Programa Base em função das 
alterações acordadas. No seguimento da aprovação deste estudo, o 
processo é formalizado junto das entidades licenciadoras;  
4º Projecto Base: também designado de Anteprojecto, é nesta fase e sob 
a forma de Projecto de Licenciamento que o Dono de Obra submete os 
diversos projectos (projecto de arquitectura, projecto de estabilidade, 
projecto de águas e esgotos, projecto de electricidade, projecto de gás, 
projecto de ITED, etc.) à apreciação das autoridades municipais e 
diferentes organismos para licenciamento da obra.  
5º Projecto de Execução: este Projecto revela-se fundamental para 
garantir a Qualidade da Obra e constitui, juntamente com o caderno de 
encargos e memória descritiva justificativa, o processo a apresentar às 
empresas de construção interessadas na adjudicação da empreitada. 
Inclui toda a informação para a obra, mapa de trabalhos e medições e 
indicação de detalhes de execução da obra e é com base nestes 
elementos que os orçamentos para a construção são elaborados. A 
empresa adjudicada deve comprometer-se a respeitar integralmente a 
informação destes elementos.  
6º Assistência Técnica: serviços complementares da elaboração do 
projecto, a prestar pelo Autor do Projecto ao Dono de Obra antes a 
adjudicação os trabalhos, durante a apreciação das propostas e 
enquanto durar a execução da obra.  
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3.4.1.Projecto de Arquitectura 
O Projecto de Execução desenvolve o Projecto Base aprovado, sendo 
constituído por peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação 
por parte das entidades envolvidas na execução da obra, obedecendo ao 
disposto na legislação e regulamentação aplicável. Do Projecto de Execução, e 
neste caso do Projecto de Arquitectura, constam geralmente os seguintes 
elementos: 
 Memória descritiva e justificativa, incluindo a disposição geral da obra, 
justificando, quando aplicável, a implantação da obra e sua integração 
nas condicionantes do local ou do planeado; descrição genérica da 
solução adoptada de modo a satisfazer as disposições legais e 
regulamentares em vigor; indicação das características dos materiais, 
dos elementos da construção, dos sistemas, equipamentos e redes 
associadas às instalações técnicas;  
 Cálculos relativos às diferentes partes da obra apresentados de modo a 
definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentação 
aplicável e a justificar as soluções adoptadas;  
 Medições e mapas de quantidade de trabalhos, indicando assim a 
natureza e quantidade dos trabalhos necessários para execução da 
obra;  
 Orçamento baseado nas quantidades e qualidade dos trabalhos com 
base nas medições;  
 Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de 
obra, devendo conter as indicações numéricas indispensáveis e 
representação de todos os pormenores necessários à perfeita 
compreensão, implantação e execução da obra;  
 Condições técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.  
O projecto de arquitectura é essencial para o sucesso de uma obra, pois nele 
devem estar descriminados todos os materiais, acabamentos e pormenores 
técnicos para um melhor desempenho energético e funcional do edifício. O 
trabalho de arquitectura é faseado e delineado em função das necessidades 
próprias de cada obra. 
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O projecto de arquitectura da moradia unifamiliar, construída de raiz, vai 
permitir que esta esteja de acordo com os parâmetros urbanísticos definidos no 
quadro de loteamento do Bairro. 
A implantação da moradia, como está na figura 6, encontra-se de acordo com o 
definido no regulamento do plano do bairro, pois a construção dista três metros 
dos limites laterais do lote, seis metros do limite posterior do lote e três metros 
do limite principal. 
 
Figura 6 - Planta de Implantação 
A habitação é do tipo T4, com dois pisos acima do solo e sótão aproveitado, 
não existindo qualquer piso abaixo da cota de soleira.  
No rés do chão, representado na figura 7, existe um átrio de entrada da 
habitação, uma cozinha, uma sala, um quarto e uma instalação sanitária 
comum, perfazendo 
uma área de 84,72 
m2. Este piso, contém 
ainda um anexo 
correspondente à 
garagem com 19,47 
m2, localizado a 
tardoz do lote. 
Figura 7 - Planta do Rés do Chão 
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No primeiro piso, representado na figura 8, existem três quartos com 
instalações sanitárias privativas, que corresponde a aproximadamente 121,15 
m2. O pé direito livre dos dois pisos é de dois metros e setenta centímetros. 
 
Figura 8 - Planta do Primeiro Piso 
A cobertura é inclinada, o que permite o aproveitamento do sótão, e é 
constituída por quatro águas revestidas de telha de barro vermelho. 
Os pavimentos da cozinha e instalações sanitárias serão de mosaico cerâmico 
e os quartos em madeira. 
A figura 9, que se encontra abaixo representa o alçado principal e em conjunto 
com o tabela 9 permite visualizar as linhas arquitectónicas da moradia, bem 
como o tipo de acabamentos exteriores. 
 
Figura 9 - Alçado Principal 
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Tabela 2 - Acabamentos Exteriores 
 
1 
 
Telha de barro vermelho 
  
2 
Paredes exteriores rebocadas 
e pintadas de cor branco 
 
3 
Caixilharia em alumínio à cor 
cinzento 
 
4 
Vidros duplos e estores 
metálicos 
 
5 
 
Pilares pintados de cor branco 
 
6 
Porta revestida a painel 
fenólico 
7 Tijolo de vidro 8 Varanda de vidro laminado 
 
9 
Varandas revestidas a painéis 
fenólicos 
 
10 
Chaminés pintadas de cor 
cinza claro 
 
11 
Cantarias em pedra Azulino 
Cascais  
 
12 
Remate da cobertura cor cinza 
claro 
 
13 
 
Pala pintada de cor cinza claro 
 
14 
Mosaico cerâmico de cor 
cinzento 
 
A habitação é dotada de bastante luz natural, pois apresenta grandes vãos 
envidraçados, permitindo aos utentes usufruir das condições de localização, de 
exposição solar e da vista envolvente. 
3.4.2.Projecto de Estabilidade 
A elaboração do projecto de establidade ou projecto de estruturas é uma fase 
importante no processo de garantia da qualidade da construção.  
O projecto de estruturas está condicionado pela arquitectura do edifício 
relativamente a questões de funcionalidade e, também, por aspectos como o 
valor da obra e a segurança. Caso o projectista sobrevalorize as questões 
relativas a segurança, o custo da estrutura e consequentemente, o custo total 
da obra irão sofrer um acréscimo que poderá ser desnecessário. Caso o 
projectista minimize os aspectos relativos a segurança, o custo total da obra 
será menor, no entanto, provavelmente, o edifício estará mais susceptível a 
anomalias e danos estruturais, reduzindo a qualidade da construção. Sendo 
assim, o projectista terá de encontrar um meio-termo entre a 
segurança/qualidade e o custo total da obra. 
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O projecto de estabilidade é composto por:  
 Termo de responsabilidade do Autor do Projecto;  
 Declaração da Entidade (Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos 
Engenheiros Técnicos), de como o autor está apto para realizar este tipo 
de projectos;  
 Memória Descritiva e Justificativa;  
 Folhas de cálculo obtidas através do programa utilizado;  
 Pormenores construtivos para a aplicação em obra.  
 
O projeto define uma estrutura em betão armado com elementos horizontais, 
onde as soluções recaíram para um laje aligeirada no piso térreo e as restantes 
lajes maciças. Os elementos verticais são constituídos por pilares e muros de 
suporte. 
As estruturas de betão armado podem subdividir-se em fundações, estruturas 
de suporte e elementos estruturais. As fundações incluem as sapatas e as 
vigas de fundação, os muros de suporte integram as estruturas de suporte, 
enquanto os elementos estruturais são as vigas, os pilares e as lajes. 
Na obra em estudo, o projeto define que as fundações  são constituídas por 
uma sapata contínua em todo o perímetro do edifício e por duas sapatas 
centrais, ligadas à sapata periférica através de vigas de fundação, tal como se 
pode constactar 
na figura 10. No 
perímetro do 
edifício foi 
executado um 
muro de suporte 
que permite o 
apoio periférico da 
laje do pavimento 
do rés do chão. 
 
Figura 10 - Planta de Fundações 
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Em relação aos elementos estruturais é importante realçar que a laje do piso 
térreo é diferente das restantes, pois esta é uma laje aligeirada enquanto todas 
as outras são maciças. A principal razão para a laje do piso térreo ser 
aligeirada prende-se com o facto de não haver necessário de usar cofragem 
perdida, porque após concluída não existe acessibilidade por baixo.  
A laje aligeirada, ilustrada na figura 11, foi construída com vigotas pré-
esforçadas e abobadilhas de leca, e posteriormente armada em duas direcções 
e foi concluída com uma lâmina de compressão em betão com 
aproximadamente sete centímetros. 
3.5.Intervenientes na Obra 
Em qualquer obra há o envolvimento de diversos intervenientes que têm como 
objectivo a realização da obra de acordo com o projecto aprovado e as normas 
de segurança. 
É essencial que todos os intervenientes tenham uma atitude cooperativa de 
forma a prevenir e minimizar os 
erros, principalmente na fase de 
execução, garantindo o sucesso 
do processo construtivo e a 
qualidade de construção. 
Tal como representado na figura 
12, as entidades que intervêm no 
processo são: o Dono de Obra, os 
Autores dos Projectos e o 
Empreiteiro. 
Figura 11 - Pormenor da Laje Aligeirada 
Figura 12 - Organograma dos Intervenientes na Obra 
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O Dono de Obra é a entidade interessada na realização da obra e, como tal, 
tem o poder de introduzir alteração durante a execução da obra. Este tem 
como responsabilidade a adjudicação dos projectos e da obra, bem como fazer 
cumprir o caderno de encargos e o projecto, controlar a qualidade, o custo, o 
prazo de execução e garantir os respectivos pagamentos. 
Os Autores dos Projectos ou Projectistas são os técnicos que o Dono de Obra 
contrata para a elaboração dos projectos. Estes têm a responsabilidade de 
prestar assistência técnica à obra visando o esclarecimento de dúvidas que 
podem surgir na interpretação dos projectos, durante a fase de execução da 
obra e adequá-los às situações que surgem, diferentes das previstas.  
O Empreiteiro deve comunicar ao Dono de Obra o técnico que irá 
desempenhar as funções de Director de Obra. Este tem como principal 
responsabilidade coordenar e executar os trabalhos referentes à empreitada, 
tal como cumprir todas as cláusulas do contrato, caderno de encargos e todas 
as peças do projecto, de acordo, com as normas e disposições legais em vigor.  
O Empreiteiro pode contratar uma empresa para efectuar um trabalho que não 
está autorizado a realizar ou apenas contratar uma empresa mais 
especializada em determinado trabalho. A empresa que é contratada pelo 
Empreiteiro designa-se por Subempreiteiro. O processo de adjudicação por 
parte do empreiteiro, consiste num estudo de várias propostas, acabando por 
se optar pela que reunia melhores condições.  
O Director de Obra orienta os Subempreiteiros contratados, de forma, a que 
estes executem os trabalhos, de acordo com os projectos e com o 
planeamento previsto. 
No fim da execução da obra esta será sujeita a diversas vistorias por diferentes 
entidades de forma a garantir o cumprimento dos projectos e das normas das 
especialidades. Só um parecer positivo das diversas entidades fiscalizadoras é 
que é possível obter a autorização de utilização. 
No caso desta obra, construção da moradia unifamiliar, os principais 
intervenientes são:  
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Dono de Obra: Particular;  
Autores dos Projectos:  
 Arquitectura: Arquitecta Lúcia Torres;  
 Estabilidade: Engenheiro Técnico José Galvão;  
 Águas e Solar: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Esgotos: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Acústica: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Térmica: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Ventilação: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Gás Natural: Engenheiro Técnico José Galvão; 
 Instalações telefónicas e telecomunicações (ITED): Engenheiro Técnico 
Joaquim Sepúlveda; 
Empreiteiro: Engiclass-Engenharia e Construção Lda;  
Director de Obra: Eng.º Hugo Silva; 
Técnico de Higiene e Segurança: Arquitecto João Gomes. 
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4. Acompanhamento obra 
Neste capítulo serão descritas as actividades desenvolvidas durante o período 
de estágio. Contudo, será dado maior enfase aos processos construtivos 
utilizados, e à forma como foi feita a transposição do projecto para a obra. 
Foi concebido um plano de trabalhos prévio, com o intuito de definir o 
encadeamento de todas as tarefas a desenvolver. 
Os métodos a que se recorreu, para acompanhar todo o decorrer da obra 
foram os baixo descritos:  
• Contacto visual directo; 
• Registo fotográfico e escrito; 
• Informação transmitida pela equipa envolvida; 
• Consulta de informação facultada no projecto; 
• Pesquisa pessoal; 
• Participação nos trabalhos desenvolvidos; 
• Estudo dos vários projectos. 
4.1.Planeamento 
O processo de planeamento de uma obra, é uma actividade crucial para a boa 
gestão da mesma, sendo o seu correcto planeamento um factor chave para o 
sucesso dos trabalhos.    
O plano de trabalhos foi feito em Microsoft Project e teve como base, o prazo 
de execução e os rendimentos em cada actividade. Este define a sequência, 
prazo e ritmo de execução de cada uma das diferentes fases de trabalhos que 
constituem a obra. 
Na escolha das actividades, o estagiário baseou-se nas actividades bases da 
construção de uma moradia unifamiliar. Após definidas as actividades, torna-se 
fundamental definir o número de trabalhadores que constituem as esquipas. 
Estabelecida a dimensão das equipas e com base no rendimento de cada 
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homem, é possível determinar a duração de cada actividade. O 
dimensionamento das equipas estava condicionado, ao número de 
trabalhadores que os subempreiteiros disponibilizavam, mas estabeleceu-se 
uma média de três trabalhadores diários. Os trabalhos de pedreiro eram 
executados por trabalhadores da Engiclass, sendo que a formação da equipa 
teve por base o número total de trabalhadores que esta tem. O estagiário tinha 
noções dos rendimentos das actividades mas ainda assim contou com o apoio 
do Director de Obra.  
O Director de Obra foi dando instruções durante a execução do plano de 
trabalhos e, desta forma, foi possível obter a versão optimizada. 
O controlo do planeamento e progresso de trabalhos tem como objectivo, 
prever em cada momento de desenvolvimento de um projecto, se a empreitada 
será concluída dentro dos prazos previstos. Este controlo assenta 
fundamentalmente no plano de trabalhos definitivo e nas suas alterações, bem 
como no acompanhamento do progresso dos trabalhos. 
Quando se registavam atrasos no cumprimento do plano de trabalhos, o 
Director de Obra analisava com a sua equipa ou com os subempreiteiros as 
actividades em atraso, as actividades críticas e desenvolvia esforços, no 
sentido de cumprir os prazos previstos. O progresso dos trabalhos era 
registado no Diagrama de Gantt.    
As actividades críticas são as actividades que têm que ser cumpridas dentro do 
previsto, ou seja, são actividades que não registam folgas e um atraso de uma 
delas constitui um atraso de toda a obra. 
É de referir que durante o decorrer do estágio foram sendo minimamente 
cumpridos os prazos das actividades críticas e , desta forma, não foram 
registados grandes atrasos na obra. No entanto, foi elaborado um plano de 
trabalhos posterior, sendo possível comparar os prazos que estavam previstos 
e os que realmente aconteceram (Anexo I e II). 
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4.2.Plano de Pagamentos 
Para a execução desta obra o dono contraiu um empréstimo bancário à 
habitação. Como se trata de uma habitação em construção, o valor pedido à 
entidade bancária não é libertado de uma só vez. Esta libertação vai sendo 
feita faseadamente e de acordo com a conclusão de determinados trabalhos. 
Desta forma a Engiclass - Engenharia e Construção Lda ia sendo ressarcida do 
seu trabalho aquando destas libertações de dinheiro. 
Sendo o valor da empreitada aproximadamente 180.000 €, como já referido  
anteriormente, e com base na conclusão dos trabalhos definidos para a 
libertação do dinheiro pode-se ver no tabela 3, as percentagens e os valores 
libertados em cada fase. 
Tabela 3 - Plano de Pagamentos 
Trabalhos Percentagens Libertadas Valores Libertados 
Adjudicação 10% 18.000 € 
Estrutura 25% 45.000 € 
Alvenaria 10% 18.000 € 
Cobertura 5% 9.000 € 
Instalações Técnicas 10% 18.000 € 
Revestimentos Interiores 5% 9.000 € 
Revestimentos Exteriores 5% 9.000 € 
Serralharias e Caixilharia 10% 18.000 € 
Carpintarias 10% 18.000 € 
Pinturas 5% 9.000 € 
 Arranjos Exteriores 5% 9.000 € 
 
4.3.Plano de segurança e saúde 
O Plano de Segurança e Saúde tem como objectivo a implementação das 
condições de segurança em obra, dando assim o cumprimento ao decreto-lei 
n.º 273/2003, de 29 de Outubro.  
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A implementação deste plano, permite reunir  informação relevante em matéria 
de segurança e saúde e consequentemente diminuir os riscos de acidente e de 
doença profissional, criando melhores condições de trabalhado.  
4.3.1.Objectivos do Plano de Segurança e Saúde  
O Plano de Segurança e de Saúde exigido na legislação tem como objectivo:  
 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os 
trabalhadores da Obra condições de Segurança e Saúde adequadas.  
 Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições 
de trabalho.  
 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e 
económicos resultantes de acidentes.  
 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, 
adequadamente organizados e ambientalmente correcto.  
4.3.2.Princípios de actuação  
O alcance dos objectivos mencionados anteriormente deve basear-se num 
conjunto de princípios de actuação que deverão ser assumidos pela Direcção 
de Obra perante o Dono da Obra, nomeadamente:  
 Reconhecer a Segurança no trabalho como parte influente do 
desempenho;  
 Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito de Segurança e 
Saúde no trabalho;  
 Evitar os riscos e, avaliar e combater na origem os riscos que possam 
ser evitados;  
 Planear para todas as actividades com riscos associados, as medidas 
de prevenção e protecção necessárias;  
 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos 
perigoso;  
 Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à 
concepção dos postos de trabalho, bem como à escolha dos 
equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de 
trabalho utilizados na produção;  
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 Dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às de 
protecção individual;  
 Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão 
ser envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas;  
 Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria Segurança e pela 
dos colegas que possam ser afectados pelas suas acções;  
 Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as 
situações de perigo que detectem, mesmo que estas não interfiram 
directamente com a sua Segurança;  
 Promover as acções necessárias para dar instruções adequadas aos 
trabalhadores, para que seja compreendido por todos as acções a 
implementar para assegurar a Segurança no trabalho. 
4.3.3.Caracterização dos trabalhos 
Através da caracterização dos trabalhos é possível identificar as 
condicionantes e riscos associados.  
Durante o processo de preparação, planeamento e execução da obra foram 
avaliadas e implementadas medidas de prevenção consideradas necessárias e 
adequadas. 
O tabela 4 apresenta alguns dos potenciais riscos associados a cada tipo de 
trabalhos: 
Tabela 4 - Riscos Associados aos Trabalhos 
Trabalhos Riscos potenciais 
 
 
 Movimentação de terras 
 Escavações 
 Queda ao mesmo nível;  
 Soterramento;  
 Afundamento / desabamento;  
 Queda em altura;  
 Esmagamento.  
 
 
 
 Cofragem 
 Queda ao mesmo nível;  
 Queda em altura;  
 Esmagamento / entalamento;  
 Perfurações / corte;  
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 Descofragem 
 Armação de ferro  
 
 Exposição a ruído e poeiras;  
 Choque com materiais e 
equipamentos;  
 Posturas inadequadas;  
 Agressões na pele.  
 
 
 
 Betonagem 
 
 Queda ao mesmo nível;  
 Queda em altura;  
 Esmagamento;  
 Projecção de betão (risco de 
contacto);  
 Exposição a vibrações. 
 
 
 Trabalhos na Cobertura 
 
 Queda ao mesmo nível;  
 Queda de materiais e 
equipamentos;  
 Choques contra objectos;  
 Quedas em altura;  
 Colapso da estrutura.  
 
 Alvenarias 
 Ladrilho 
 Carpintarias 
 Montagem de alumínios 
 Electricidade 
 Montagem AVAC 
 Canalizações 
 
 Queda ao mesmo nível;  
 Queda em altura;  
 Esmagamento;  
 Perfurações; 
 Cortes  
 Queda de materiais;  
 Dermatoses;  
 Electrocuções;  
 Posturas inadequadas.  
 
 
 Pinturas 
 Aplicações de colas e vernizes 
 Aplicação de óleo descofrante  
 
 
 Queda ao mesmo nível;  
 Queda em altura;  
 Dermatoses;  
 Problemas respiratórios e 
oculares;  
 Quedas em altura;  
 Explosão.  
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Em obra constactou-se um elevado risco de quedas em altura, pois nem 
sempre eram usados equipamentos de segurança para evitar este risco. 
4.3.4.Plano de Protecções Colectivas  
As protecções colectivas devem ser uma prioridade, conforme determina a 
legislação, uma vez que beneficiam todos os trabalhadores. Os equipamentos 
de protecção colectiva devem ser mantidos nas condições estabelecidas pelos 
especialistas em segurança, ou seja, devem ser reparados sempre que 
apresentem qualquer deficiência.  
De seguida, serão enumerados alguns cuidados e equipamentos de protecções 
colectivas utilizados em obra:  
1. Vedação e Sinalização: conveniente da obra e interdição de pessoas 
estranhas ao trabalho;  
2. Utilização de guarda-corpos em protecção de aberturas em altura e 
escavações;  
3. Utilização de escadas de mão em bom estado e de forma adequada;  
4. Montagem adequada de andaimes;  
5. Execução de plataformas de trabalho e respectivas protecções sempre que 
necessário, nomeadamente na execução de cofragens de pilares e de paredes;  
6. Manter a limpeza e arrumação da obra;  
7. Garantir caminhos de circulação de pessoas e equipamentos;  
8. Protecção de postos de transformação e linhas eléctricas;  
9. Garantir o bom estado de conservação dos equipamentos:  
a. Manter em dia as inspecções periódicas de manutenção de 
equipamentos;  
b. Verificar o bom estado de cordas, cabos e ganchos;  
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c. Escadas de mão adequadas, sem montantes ou degraus rachados ou 
sem resistência;  
10. Garantir a correcta utilização dos equipamentos:  
a. Afixar a placa indicativa da capacidade máxima de carga nos 
equipamentos de elevação;  
b. Não ultrapassar a carga máxima de utilização no guincho, etc;  
c. Utilização da máquina por pessoal habilitado (condutores tem que ter 
carta de pesados);  
d. Proibição de utilização de equipamentos em reparação;  
e. Abastecimento de combustível com os motores desligados;  
f. Escadas de mão colocadas de forma correcta e estável;  
g. Ferramentas eléctricas devem ter protecção de terra;  
h. É proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, 
camiões basculantes e em baldes de máquinas;  
11. Garantir a sobriedade do pessoal;  
12. Ter em obra caixa de primeiros socorros.  
4.3.5.Plano de Protecções Individuais  
Entende-se por Equipamento de Protecção Individual (EPI) qualquer 
equipamento ou seu acessório destinado a uso do trabalhador para protecção 
contra riscos susceptíveis de ameaçar à sua Segurança ou Saúde no 
desempenho das tarefas que lhe estão confiadas.  
Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser 
evitados de forma satisfatória por meios técnicos de protecção colectiva ou por 
medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. Os EPI devem 
ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras 
sempre que se considere justificável.  
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Antes da utilização de qualquer EPI, a Direcção de Obra, terá que assegurar 
que são transmitidas, ao trabalhador que vai utilizar o EPI, todas as instruções 
necessárias para o correcto uso do equipamento e os riscos que esses EPI 
pretendem proteger face as tarefas que o trabalhador irá desempenhar. O 
trabalhador terá a responsabilidade de respeitar as instruções de utilização e 
participar todas as anomalias ou defeitos que detecte no equipamento.  
Os EPI obrigatórios em obra são:  
 
 
Capacete de segurança em polietileno de alta 
densidade: Protege os trabalhadores de quedas e 
choques com objectos.  
 
 
 
 
Botas de biqueiras e palmilhas de aço e solas 
anti-derrapante: Têm por principal objectivo a 
protecção dos pés contra impactos de grande 
intensidade e protecção contra objectos cortantes.  
 
  
 
 
Luvas de protecção: Protegem de cortes, 
entalamentos, arranhões, perfurações, queimaduras, 
irritações.  
 
 
 
Figura 13 - Capecete de Protecção 
Figura 14 - Botas de Protecção 
Figura 15 - Luvas de Protecção 
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Colete de alta visibilidade: Aumenta a visibilidade e 
identifica o trabalhor. 
 
 
 
 
Óculos de protecção: Protegem os olhos da 
entrada de partículas e poeiras. 
 
 
4.4.Soluções construtivas 
4.4.1.Escavação 
Para a implantação das fundações e do desvão sanitário, foram executados 
trabalhos de escavação. Este processo foi necessário, pois tanto as fundações 
como o desvão sanitário ficam a uma cota inferior à cota de soleira. 
Esta tarefa ficou a cargo de um subempreiteiro, o qual despunha do 
equipamento necessário para a execução da mesma. A máquina utilizada na 
escavação foi uma escavadora giratória Hyundai Robex 160 LC-7, que tinha 
uma potência líquida de 116 cavalo de força (hp) e um braço com alcance 
máximo de 8,60 m [8]. Estava equipada com um balde de 1 m
3 ou com um 
dente ripper. O balde foi utilizado na zona mais superficial do terreno, onde o 
solo era brando. Já o dente ripper usou-se numa zona em que se existia um 
maciço sedimentar bastante alterado o qual apresentava maior resistência. O 
subempreiteiro era também responsável pelo transporte do solo a vazadouro. 
Os seus camiões tinham uma capacidade de 19 m3 e demoravam 8 minutos e 
30 segundos a serem carregados. 
Figura 16 - Colete de Alta 
Visibilidade 
Figura 17 - Óculos de Protecção 
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Dadas as características do maciço e a profundidade escavada não existiu a 
necessidade de recorrer a contenções periféricas pois os taludes de escavação 
não apresentava risco de derrocada, devido ao seu ângulo de atrito interno.  
A figura 18 mostra as diferentes fases da escavação. Na parte superior 
esquerda pode-se observar a remoção da camada de terra vegetal; na parte 
superior direita é visível a utilização do dente ripper para desagregar a parte 
em que o maciço apresenta maior resistência; no lado inferior esquerdo vê-se a 
escavadora giratória a carregar o camião para de seguida levar a terra a 
vazadouro; finalmente no lado inferior direito encontra-se o terreno já 
totalmente escavado. 
 
 
Figura 18 - Fases da Escavação 
 
4.4.2.Estruturas de betão armado 
Para a execução da estrutura de betão armado é necessário realizar várias 
tarefas: o trabalho de cofragem, armação de ferro e, por fim, a betonagem. 
Sendo estes trabalhos abordados a seguir. 
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4.4.2.1.Cofragem 
Na construção da moradia foram usados dois tipos de cofragem.  
Cofragem tradicional melhorada foi utilizada em sapatas, muro de suporte, 
vigas, lajes, escadas e lintéis, como mostra a figura 19.  
 
Figura 19 - Cofragem Tradicional Melhorada 
Este tipo de cofragem surge como uma resposta à necessidade de modificar o 
processo de cofragem e descofragem, no sentido de o tornar mais fácil e rápido 
de executar. A evolução dos sistemas de cofragens levou à modulação dos 
seus componentes, para alcançar uma maior produtividade. Temos como 
exemplo os painéis de cofragem e os prumos metálicos ajustáveis em altura. 
A cofragem racionalizada foi usada em pilares, como se pode observar na 
figura 20. Este tipo de cofragem é constituída por elementos normalizados em 
termos de dimensões, fabricados em materiais que permitem um elevado 
número de reutilizações, e podem ser ligados entre si ,de modo, a facilitar a 
montagem e desmontagem. [9] 
 
Figura 20 - Cofragem Racionalizada 
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A descofragem das sapatas, vigas, lajes e muros de suporte foi feita com base 
nos tempos recomendados como mostra a Tabela 5. Quanto aos pilares o 
tempo de descofragem ronda vinte e quatro horas pois já adquiriram a 
resistência necessária para não se deformarem no momento da descofragem. 
Tabela 5 - Prazo Mínimo de Descofragem [10] 
  Prazos mínimos de descofragem 
Moldes e Escoramentos Tipo de Elemento 
Prazo 
(dias) 
Moldes de Faces Laterais Sapatas, Vigas, Pilares, Muro 3 
Moldes de Faces Inferiores 
Lajes 
l≤ 6 m 7 
l> 6 m 14 
Vigas 14 
Escoramentos 
Lajes 
l≤ 6 m 14 
l> 6 m 21 
Vigas 21 
 
4.4.2.2.Execução de armaduras de aço 
As armaduras executadas para os elementos de betão armado estavam 
projectadas para serem feitas com aço A 400 NR, no entanto, optou-se pelo 
uso de aço A 500 NR. Esta alteração deveu-se à pequena diferença de preço 
que existia entre as duas classes de aço, com o beneficio de acréscimo de 
resistência (25%). 
Na tabela 6 é apresentada a descrição da classificação do aço.  
Tabela 6 - Classificação do Aço 
A Aço 
5 
0 
0 
Classe de resistência [MPa] 
N Lâminado a quente 
R Rugoso 
 
Os diâmetros (ø) de aço utilizados são ø 8, ø 10, ø 12, ø 16. 
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As armaduras das sapatas, vigas e pilares, eram armadas sobre cavaletes no 
estaleiro, como mostra a figura 21, e só depois colocadas nas suas respectivas 
posições. 
 
Figura 21 - Armadura de Sapata 
As restantes armaduras eram armadas nas suas posições estruturais, como se 
pode observar na figura 22. 
 
Figura 22 - Armaduras de Laje e Vigas 
De acordo com o projecto, foram sempre cumpridos os espaçamentos de 
armaduras, os comprimentos de amarração e o recobrimento mínimo das 
armaduras em 2,5 cm. 
4.4.2.3.Betonagem 
O betão utilizado nesta obra foi o C20/25 de classe S3 e a descrição da 
classificação do betão é apresentada na tabela 7. 
Acompanhamento da construção de uma moradia unifamiliar 
33 
Tiago Reis, Mestrado em Engenharia Civil, Ramo de Edificações 
Tabela 7 - Classificação do Betão 
C Betão 
20/ Classe de resistência em cilindro [MPa] 
25 Classe de resistência em cubo [MPa] 
S3 Classe de consistência 
 
A betonagem foi sempre 
efectuada com o auxílio de uma 
autobomba, como se pode 
observar na figura 23, de forma a 
facilitar o processo. As 
autobombas utilizadas tinham  
um desperdício de  0,3 m3 de 
betão, devido ao comprimento da 
sua lança. 
O processo de betonagem consiste no espalhamento e na vibração, como 
demonstrado na figura 24. A vibração tem um papel fundamental pois quando 
bem executada impede a formação de vazios, ou seja, evita que existam 
armaduras à vista bem como zonas com menos resistência. 
 
Figura 24 - Vibração e Espalhamento do Betão 
Figura 23 - Betonagem com autobomba 
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4.4.3.Impermeabilização da Muralha do desvão sanitário 
A impermeabilização da muralha do desvão sanitário, ou seja, da estrutura 
enterrada, foi obtida através dois processos que se complementam. Primeiro, 
foi aplicado, a rolo, uma membrana betuminosa, que atua por impregnação 
superficial do suporte, onde não garante a total impermeabilização, mas 
melhora-a significativamente.  
Posteriormente, foi aplicada com pregos de aço uma tela pitonada, a qual  
adoptou uma sobreposição mínima de 20 cm das telas, verticalmente e 
horizontalmente. A sobreposição horizontal, onde a tela superior sobrepõe-se 
exteriormente à interior, garante que não ocorre penetração de água.  
Foi ainda colocado um tubo geodreno, corrugado e perfurado em toda a sua 
superfície, na base da muralha envolvido por uma camada de brita. Este tem 
como função receber as águas da drenagem vertical e encaminhá-las, 
enquanto a camada de brita tem como principal função filtrar a água que 
posteriormente entrará no tubo e será escoada. 
Este processo de impermeabilização da muralha pode ser observado 
esquematicamente na figura 25. 
 
Figura 25 - Representação Esquemática da Solução de Impermeabilização [11] 
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4.4.4.Alvenaria e isolamento térmico 
As alvenarias têm uma grande importância no comportamento das 
construções, pois para além de serem elementos que fecham os vãos, podem 
desempenhar funções estruturais e são componentes fundamentais para o 
conforto térmico e acústico das edificações. 
Para as paredes em alvenaria de tijolo furado foram utilizados tijolos cerâmicos, 
com três dimensões diferentes, nomeadamente, tijolos de 11 (30x20x11) e de 
15 (30x20x15) e de 22 (30x20x22) ligados por meio de argamassas de cimento 
e areia ao traço 1:4. 
A alvenaria exterior é constituída por panos duplos, enquanto na alvenaria 
interior são utlizados panos simples. 
Processo iniciou-se com a execução dos panos exteriores das paredes duplas 
exteriores. Começou por se fazer a marcação com o auxílio do fio-de-prumo, só 
depois é que se procedeu à execução da primeira fiada, mas primeiro a 
superfície de assentamento teve de ser molhada. Na execução da primeira 
fiada, como se pode observar na figura 26, assentou-se o tijolo com saliência 
do alinhamento da superestrutura de 3,5 cm, com o objectivo de isolar pelo 
exterior os elementos estruturais (pilares e vigas) e, desta forma, impedir as 
pontes térmicas. 
 
Figura 26 - Execução da Primeira Fiada 
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Como está visível na figura 27, para auxiliar a correcta elevação da parede, 
foram colocados prumos metálicos nas duas extremidades devidamente 
aprumados, e ligados por um fio de nylon de forma a permitir ao pedreiro 
executar o assentamento com a parede alinhada e aprumada. 
 
Figura 27 - Elevação da Parede 
Para que estes aprumo e alinhamento das paredes sejam garantidos é usada 
também uma régua metálica. Durante a elevação da parede há que garantir 
que as juntas verticais, fiquem desencontradas de pelo menos 1/3 do 
comprimento do tijolo e tanto as juntas horizontais como verticais devem ter 
cerca de 1cm, como está representado na figura 28. 
 
Figura 28 - Fecho da Parede 
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Após terminado o pano exterior começava a ser executado o pano interior 
garantido um afastamento entre ambos para que existisse uma caixa-de-ar e 
fosse colocado o isolamento térmico (lã mineral), como ilustra a figura 29.  
 
Figura 29 - Constituição da Parede Dupla 
O procedimento de execução do pano interior é idêntico ao do pano exterior, a 
diferença consiste na colocação da lã mineral de 6 cm ao mesmo tempo que 
vai sendo elevado o pano interior. A lã mineral foi fixada ao pano exterior por 
intermédio de uns pregos. 
A execução das paredes simples interiores, foi realizada da mesma forma que 
as paredes duplas exteriores, mas tendo em consideração que só existia um 
pano de alvenaria e não era colocado isolamento térmico. Um dos cuidados 
que se teve na execução das paredes interiores, foi o devido travamento das 
paredes nos cunhais, sendo feita a sobreposição alternada dos tijolos dos dois 
planos perpendiculares, melhorando assim a sua ligação, como é possível 
observar na figura 30. 
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Figura 30 - Travamento das Paredes nos Cunhais 
Outro aspecto importante na execução de panos de alvenaria interiores, são às 
aberturas para a colocação das portas e janelas, onde se deve recorrer à 
aplicação de padieiras, com o objectivo de suportar as cargas da alvenaria 
localizada acima destas aberturas. Como representado na figura 31, as 
padieiras foram 
executadas com recurso 
a uma tábua e dois 
extensores cruzados e 
foram colocadas umas 
pontas de varão de aço 
na face inferior das 
padieiras e ligadas ao 
pano de alvenaria 
adjacente. 
A ligação da alvenaria aos pilares foi efectuada através da furação dos pilares 
e a colocação de pontas de varão de aço que seriam também inseridos nas 
juntas horizontais entre tijolos. 
O isolamento térmico dos elementos estruturais pelo exterior foi executado 
através da colagem de placas de poliestireno expandido, de 3 cm, ao suporte, 
como se encontra representado na figura 32. 
Figura 31 - Execução das Padieiras 
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Figura 32 - Isolamento Térmico pelo Exterior 
A figura 33, mostra a argamassa cimentícia utilizada para a colagem das 
placas de poliestireno expandido. [12] 
 
Figura 33 - Argamassa Cimentícia 
A aplicação deste sistema permite que não existam pontes térmicas, 
contribuindo para obtenção de óptimos resultados na Certificação Energética 
do Edifício. 
As principais vantagens do sistema tipo capoto são a: 
 Redução das pontes térmicas;  
 Diminuição do risco de condensações;  
 Poupança de energia e conforto interior. 
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4.4.5.Pré instalações técnicas 
As especialidades foram adjudicadas a subempreiteiros, ficando a seu encargo 
a abertura dos roços e carotes para a passagem das tubagens, de acordo com 
os projectos e como ilustrado na figura 34. 
 
Figura 34 - Roços 
Na instalação das especialidades desta obra, incluem-se as redes eléctricas, 
redes de telecomunicações (ITED), redes de águas, sistema solar, ar 
condicionado (AVAC), aspiração central e gás. 
4.4.5.1.Redes de águas 
4.4.5.1.1.Rede de abastecimento de água 
Foi feita uma alteração ao projecto de abastecimento de água, pois este estava 
projectado para ser efectuado todo em polietileno reticulado flexível (PEX) e 
com o ramal de distribuição em ø32. Com esta dimensão o tubo torna-se difícil 
de introduzir dentro da bainha que o envolve e perde a sua grande vantagem 
em relação aos outros tipos de materiais. A vantagem do PEX é a possibilidade 
de substituição do tubo sem ter de se partir paredes ou pavimento, mas para 
diâmetros muito grandes este torna-se difícil de substituir. Desta forma, optou-
se por executar o ramal de distribuição em multicamada e o ramal de 
alimentação em PEX. 
O sistema tipo PEX usa conexões metálicas, como se observa na figura 35 e é 
responsável por conduzir a água. Este é introduzido dentro de um tubo bainha 
de maior diâmetro, em polietileno de baixa densidade, que serve de guia. 
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Figura 35 - Sistema PEX 
O sistema multicamada, representado na figura 36 é constituído por três 
camadas, no interior e no exterior por polietileno, resistente a altas 
temperaturas e no meio por alumínio. 
 
Figura 36 - Sistema Multicamada 
O sistema PEX tem como principal vantagem, garantir acessibilidade total às 
instalações, para que em caso de eventual manutenção os tubos possam ser 
substituídos sem que seja necessário partir paredes ou pavimentos. Outras 
vantagens são uma elevada resistência ao envelhecimento, calor e pressão, 
função de memória elástica, bom isolamento térmico. [13], [14] 
O sistema multicamada tem como principais vantagens a montagem rápida, 
elevada estabilidade das formas, grande robustez e peso reduzido. [15] 
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Como estava prevista a instalação de painéis solares, com a finalidade de 
aproveitamento da energia solar para o aquecimento de água, foi deixada a 
tubagem de alimentação e de extração de água para o local onde será 
instalada a caldeira. 
4.4.5.1.2.Redes de drenagem de águas pluviais  
Relativamente à rede de drenagem de águas pluviais, apenas existe a recolha 
ao nível da cobertura do imóvel através de um ralo. A recolha apenas será feita 
em cerca de metade da cobertura pois nesta metade existe uma caleira, como 
se observa na figura 37, entre o guarda-fogo e o telhado, enquanto na outra 
metade da cobertura é beirado à vista sem qualquer tipo de caleira. 
 
Figura 37 - Caleira 
A água recolhida é encaminhada até ao colector predial por intermédio de um 
tubo de queda, como se observa na figura 38 e, posteriormente, irá 
descarregar no colector público de águas pluviais. 
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Figura 38 - Tubo de Queda de Águas Pluviais 
O material utilizado nestas redes foi tubo do tipo Policloreto de polivinila rígido 
(PVC).  
4.4.5.1.3.Rede de drenagem de águas Residuais 
A rede de drenagem de águas residuais foi executada em PVC rígido, como 
representado na figura 39. 
 
Figura 39 - Tubos de Águas Residuais 
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Relativamente aos ramais de descarga individuais dos aparelhos sanitários 
com águas com sabão, com excepção das banheiras e duches, foram 
interligados em sifões que permitissem recolher o escoamento residual 
proveniente dos diversos dispositivos. Os ramais de descarga das banheiras e 
duches foram ligados directamente aos tubos de queda, pois os ralos destes 
têm o sifão incorporado e , desta forma,  não seria necessário ligar a outro 
sifão. 
As águas residuais domésticas são encaminhadas para as câmaras de 
inspecção que serão todas ligadas à câmara de ramal de ligação de onde será 
feito o escoamento por gravidade para o colector público de águas residuais. 
4.4.5.2.Rede eléctrica e de ITED 
A instalação da rede eléctrica é uma das etapas mais importantes na 
construção de um edifício. Caso seja mal executada, poderá gerar grandes 
despesas futuras na sua reparação e até mesmo acidentes de grandes 
proporções, como por exemplo incêndios. 
Sendo que se trata de uma moradia unifamiliar em que a potência eléctrica não 
ultrapassa 20,7 Quilovoltampere (kVA), não existia um projecto para a rede 
eléctrica, pois este não é obrigatório, existia apenas uma ficha electrótecnica. 
Desta forma, a instalação foi assegurada por um Técnico Certificado que, no 
final da obra, assina um Termo de Responsabilidade, em cumprimento dos 
requisitos da legislação em vigor. 
Quanto à instalação da rede de Telecomunicações foi realizada de acordo com 
o projecto da especialidade que cumpria o estabelecido pelo Manual de Infra-
estruturas de Telecomunicações em Edifícios 2 (ITED 2) nomeadamente, no 
que diz respeito aos espaços, redes de tubagem, redes de cabos e 
equipamentos associados.  
No decorrer do estágio, apenas foi acompanhado a pré-instalação, que 
consistiu na colocação de quadros, caixas e tubos, como se observa na figura 
40, pois a conclusão da instalação eléctrica e de ITED apenas se procederá 
quando a obra estiver fechada, de forma, a evitar que os fios sejam roubados 
pois contêm cobre. 
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Figura 40 - Pré-instalação Eléctrica e de ITED 
4.4.5.3.Rede de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) 
Para executar a pré-instalação da rede de AVAC e tendo em consideração que 
não existe um projecto para a mesma, foi necessário definir onde se pretendia 
colocar e as potências das unidades interiores bem como as exteriores. 
Conhecer o local das máquinas, permitiu que fossem colocadas as caixas de 
pré-instalação das unidades interiores bem como encaminhar os tubos dos 
esgotos das mesmas, tal como deixar alimentação eléctrica no local. Ao saber 
a potência dos equipamentos interiores permitiu saber quantas unidades 
exteriores eram necessárias pois as unidades exteriores permitem ligar várias 
unidades interiores. Com a definição destes parâmetros foi possível fazer a 
passagem dos tubos de cobre desde as unidades interiores até ao local das 
unidades exteriores, como representado na figura 41. 
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Figura 41 - Pré-instalação de AVAC 
4.4.5.4.Rede aspiração central 
O material utilizado nas tubagens da aspiração central é PVC rígido. 
A pré-instalação da rede de aspiração central ocorreu rapidamente, uma vez 
que foi apenas necessário definir onde se ia colocar a central de aspiração e os 
locais onde se ia deixar tomadas, como se observa na figura 42, para ligação 
da mangueira de aspiração. 
 
Figura 42 - Tomada da Aspiração Central   
Após a definição destes dois, procedeu-se à passagem e ligação dos tubos 
como se pode visualizar na figura 43, tubos estes que podem passam pelo 
chão, paredes ou até mesmo pelo tecto. 
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Figura 43 - Pré-instalação da Aspiração Central 
4.4.6.Cobertura 
A cobertura da moradia é inclinada e formada por quatro águas. É constituída 
por uma laje maciça de betão armado na qual foi necessário fazer uma 
betonilha, de forma, a regularizar a laje de cobertura. Após a aplicação da 
betonilha, foi colocado o isolamento térmico em placas de poliestireno 
extrudido (XPS) de 3 cm e sobre este foram colocadas ripas de PVC como 
representado na figura 44. 
 
Figura 44 - Cobertura com Isolamento Térmico 
As ripas de PVC têm como função servir de base de encaixe do revestimento 
em telha luso cerâmica, como se visualiza na figura 45.  
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Figura 45 - Telha sobre a Ripa de PVC 
4.4.7.Estuque projectado 
Concluída a instalação de todas as redes embutidas nas paredes e depois de 
efectuado o tapamento dos respectivos roços, as paredes e tectos, excepto as 
paredes e tectos das casas de banho e cozinha e os tectos das zonas de 
circulação, foram revestidos a estuque projectado. 
Esta actividade é de enorme importância para a qualidade final dos 
acabamentos interiores pelo que exige que as paredes fiquem desempenadas 
e com um acabamento liso proporcionando maior perfeição e suavidade 
comparativamente aos rebocos. 
Antes de se proceder à aplicação do estuque 
colocam-se baguetes, como se pode observar 
na figura 46, devidamente aprumadas e 
alinhadas nas arestas das paredes. As 
baguetes são nada mais nada menos que 
cantoneiras de PVC que conferem maior 
resistência aos cantos e facilitam o 
alinhamento das paredes. 
A estucagem de um elemento era executada 
por duas fases e por dois tipos de gesso. Na 
primeira fase foi aplicado um gesso de 
Figura 46 - Baguete de PVC 
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granulometria mais grosseira como camada de base, fazendo o enchimento e 
regularização dos suportes, e numa segunda fase era aplicado um gesso de 
granulometria mais fina, sobre a camada de base conferindo o acabamento do 
elemento. 
O gesso de base trata-se de um gesso para projecção mecânica, como se 
pode visualizar na figura 47, aligeirado com perlite expandida. 
 
Figura 47 - Projecção do Gesso de Base 
A perlite tem como principais características elevada elasticidade, leveza, 
inércia térmica e baixo coeficiente de condutibilidade térmica. A elevada 
elasticidade e leveza faz com que o revestimento diminua os efeitos de eco. A 
inércia térmica e o baixo coeficiente de condutibilidade térmica vão permitir que 
haja um elevado poder de isolamento térmico. 
O gesso de acabamento é um gesso 
de aplicação manual, indicado para 
acabamento tipo polido em camada 
pelicular, aplicado sobre a camada 
de base, e que graças à sua finura 
proporciona um acabamento de alta 
qualidade como representado na 
figura 48. 
A máquina de projecção era colocada no piso em que iria ser feita a 
estucagem. Sendo que o gesso era armazenado em obra em sacos de 25 kg, 
Figura 48 - Gesso de Acabamento 
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estes eram levados para junto da tremonha da máquina e vazados na mesma, 
consoante a necessidade de material. Na figura 49 está representada a 
máquina de projecção é que faz a adição da água ao gesso em pó, o que 
permite que a consistência do gesso seja constante durante a aplicação. No 
momento da aplicação os suportes estavam secos e isentos de produtos que 
pudessem prejudicar a aderência do revestimento, não havendo necessidade 
de aplicar nenhuma camada para melhorar a aderência (crespido), podendo o 
gesso ser projectado directamente sobre os elementos. 
 
Figura 49 - Máquina de Projecção do Estuque 
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5.Conclusão 
Após terminar o estágio, concluiu-se que os objectivos propostos foram 
alcançados, uma vez que o estagiário teve a oportunidade de trabalhar 
diariamente com a realidade da Engenharia Civil e toda a sua envolvência, 
principalmente no que diz respeito ao trabalho de grupo.  
Com a realização do estágio foi possível compreender e assimilar melhor os 
conhecimentos teóricos e científicos, passando-os para a prática em diversas 
situações em que o estagiário foi confrontado com a necessidade de actuar 
activamente com outros intervenientes da obra. Desta interacção, desde o 
engenheiro ao servente, o estagiário, adquiriu novos conhecimentos que 
constituem uma mais-valia para futuras situações.  
O trabalho efectuado ao longo do acompanhamento das obras permitiu 
compreender de uma melhor maneira o sistema abrangente e funcional dos 
trabalhos, atribuindo uma primordial importância à comunicação, à organização 
e ao sentido de responsabilidade intrínsecos às organizações. 
Ao longo do estágio, o estagiário desempenhou a função de apoio ao Director 
de Obra, e participou nas seguintes tarefas:  planeamento da obra, análise e 
revisão do projecto para expor dúvidas e reclamar possíveis erros e omissões, 
organização física do estaleiro, trabalhos que foram aprendidos ao longo do 
curso e passados para a prática. 
Esta experiência revelou-se fundamental pois permitiu ao estagiário ter a noção 
da envolvência e interacção de todas as actividades que qualquer obra 
comporta. 
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